

Formato para el backlog

Product backlog: “ArboVita”

Elaborado por: Alan Emmanuel Saldaña Carvajal

Cambios Generales por retroalimentación de Actividad 2:

Se modificó la estructura y redacción de las historias de forma más breve, intentando eliminar la ambigüedad y hacerlas más precisas. Se ajustaron la prioridad y la estimación del backlog a algo más realista en cuanto al tiempo. Asimismo, se adaptaron las tareas de acuerdo con las historias, incluyendo sus respectivos cambios.

Link GitHub: <https://github.com/Geekenduwu/arbo-vita>

ID Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
1	Como cliente, quiero que la landing Page tenga tonos verdes y marrones. Debe incluir fuentes sans-serif como 'Roboto' o 'Poppins', con espaciado y tamaños de fuente que aseguren buena legibilidad. Además, debe tener imágenes de alta resolución que representen el objetivo de ArboVita.	Estética Web	En proceso de aplicar las especificaciones en las demás secciones a crear. Concluido en Sección: Inicio y Menú	8	Sprint 1	Alta	Aplicado en Sección Inicio y Menú
2	Como cliente, quiero un menú fijo en la Landing Page, que, al hacer clic en cualquier sección del menú, me desplace dentro de la misma página hacia la sección correspondiente, esto para facilitar la navegabilidad del sitio. Las secciones del menú deben ser: Inicio, Proyectos, Videos, Participa y Donar.	Menú	Concluida	4	Sprint 1	Alta	
3	Como cliente, quiero que el logo de ArboVita se adjunte y esté visible a un lado en el menú de navegación de la Landing Page para mantener la identidad visual en todo momento.	Logo	Concluida	2	Sprint 1	Alta	
4	Como cliente, quiero que la landing page de ArboVita tenga una primera sección de Inicio que incluya un título principal, una breve descripción del objetivo y misión de ArboVita, destacando la importancia del proyecto.	Inicio	Concluida	4	Sprint 1	Alta	
5	Como cliente, quiero que la landing page de ArboVita sea responsivo en dispositivos móviles y de escritorio, asegurando que se adapte a diferentes tamaños de pantalla. La página debe tener botones y secciones claramente visibles en ambos tipos de dispositivos.	Responsivo	En proceso de aplicar las especificaciones en las demás secciones a crear. Concluido en Sección: Inicio y Menú	4	Sprint 1	Alta	Concluido en Sección Inicio y Menú

	Incorporar Imágenes de Alta Resolución										
	Añadir imágenes FullHD representativas a ArboVita.	2	Alan	Concluido para Sección 1 y Menú	2		2				Jueves
	Revisar Estética General										
	Asegurarse de que todos los elementos (colores, tipografía, imágenes) estén bien integrados.	2	Alan	Concluido para Sección 1 y Menú	2					2	Viernes
	ID de la historia #2				Horas	Hrs	Hrs	Hrs	Hrs	Hrs	SPRINT 1
	Diseñar y Codificar el Menú Fijo										
	Crear el diseño visual del menú fijo, incluir las secciones Inicio, Proyectos, Videos, Participa y Donar, y codificarlo en React.	2	Alan	Concluido	2		2				Martes
	Implementar Desplazamiento Suave										
	Añadir identificadores a las secciones correspondientes de la página y usar React para implementar el comportamiento de desplazamiento suave.	2	Alan	Concluido	2			2			Miércoles
	ID de la historia #3										SPRINT 1
	Integrar el Logo en el Menú de Navegación										
	Colocar el logo de ArboVita en el menú de navegación de la Landing Page.	1	Alan	Concluido	1			1			Miércoles
	Ajustar el Estilo y la Posición del Logo										
	Ajustar el estilo del logo para que se vea bien en el menú y no interfiera con el diseño.	1	Alan	Concluido	1			1			Miércoles
	ID de la historia #4										SPRINT 1
	Crear el Título y Descripción de la Sección de Inicio										
	Agregar un título principal y una breve descripción del objetivo y misión de ArboVita en la primera sección de la landing page.	2	Alan	Concluido	2			2			Miércoles
	Estilizar la Sección de Inicio										
		2	Alan	Concluido	2				2		Jueves

	Aplicar estilos adecuados para el título y la descripción, asegurando que sean visualmente alineados con el diseño general de la página.										
	ID de la historia #5										SPRINT 1
	Implementar Diseño Responsivo	2	Alan	Concluido para Sección 1 y Menú	2					2	Viernes
	Asegurar que la landing page se adapte a diferentes tamaños de pantalla, tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio.										
	Verificar Navegabilidad y Visibilidad	2	Alan	Concluido para Sección 1 y Menú	2					2	Viernes
	Probar y ajustar la navegación y la visibilidad de botones y secciones en diferentes dispositivos para garantizar claridad.										
2 SEMANAS	ID de la historia #6										SPRINT 2
	Crear Contenido Visual y Textual	3.5	Alan	No empezado	3.5	3.5					Lunes
	Diseñar e implementar una sección con un título sobre la importancia de donar, incluir imágenes relevantes.										
	Implementar Botón de Donación	3.5	Alan	No empezado	3.5	3.5					Lunes
	Añadir un botón en la sección y que redirija al PayPal de la ONG. Asegurarse de que el botón sea funcional y esté correctamente vinculado.										
		3	Alan	No empezado	3		3				Martes
	Detalles Generales										
	Ajustar la sección acorde a lo planteado en Sprint 1; Ajustar el diseño responsivo a distintos dispositivos y adaptar la sección a la estética general de la página.										
	ID de la historia #7										SPRINT 2
	Diseñar y Añadir Descripción de Proyectos y Eventos	2	Alan	No empezado	2		2				Martes
	Crear una sección que muestre imágenes con descripciones breves de los proyectos.										
	Integrar Mapa de Google Maps	3	Alan	No empezado	3		3				Martes
	Incluir un mapa de Google Maps que marque todas las ubicaciones de reforestación realizadas.										

	Añadir Testimonios de Participantes										
	Incluir una sección de testimonios breves de participantes en los proyectos y eventos de ArboVita.	2	Alan	No empezado	2			2			Miércoles
	Detalles Generales										
	Ajustar la sección acorde a lo planteado en Sprint 1; Ajustar el diseño responsivo a distintos dispositivos y adaptar la sección a la estética general de la página.	2	Alan	No empezado	2			2			Miércoles
	ID de la historia #8										SPRINT 2
	Diseñar la Sección de Inscripción										
	Crear el diseño visual de la sección de inscripción, agregando el texto correspondiente, importancia de participa y fotos de eventos.	2	Alan	No empezado	2				2		Jueves
	Implementar el Formulario de Inscripción										
	Desarrollar e integrar el formulario con campos para nombre, correo electrónico y número de participantes, incluyendo el botón de confirmación.	2	Alan	No empezado	2				2		Jueves
	Configurar Envío de Información por Correo										
	Configurar la funcionalidad del formulario a un correo electrónico específico.	2	Alan	No empezado	2					2	Viernes
	Detalles Generales										
	Ajustar la sección acorde a lo planteado en Sprint 1; Ajustar el diseño responsivo a distintos dispositivos y adaptar la sección a la estética general de la página.	2	Alan	No empezado	2					2	Viernes
1 SEMANA	ID de la historia #9										SPRINT 3
	Crear Diseño de Sección para Videos										
	Crear el diseño visual para la sección de videos, incluyendo título y descripción	1	Alan	No empezado	1	1					Lunes
	Integrar Videos de YouTube										
	Insertar los reproductores de YouTube en la sección diseñada y verificar que funcionen correctamente.	2	Alan	No empezado	2	2					Lunes

	Detalles Generales										
	Ajustar la sección acorde a lo planteado en Sprint 1; Ajustar el diseño responsivo a distintos dispositivos y adaptar la sección a la estética general de la página.	2	Alan	No empezado	2		2				Martes
	ID de la historia #10										SPRINT 3
	Diseñar el Footer										
	Crear el diseño visual del footer, incluyendo espacio para la dirección, teléfono, correo electrónico, íconos de redes sociales y el logotipo.	2	Alan	No empezado	2				2		Jueves
	Integrar Información de Contacto y Logotipo										
	Agregar la dirección, teléfono, correo electrónico y el logotipo de ArboVita al footer.	2	Alan	No empezado	2				2		Jueves
	Añadir Íconos de Redes Sociales										
	Insertar íconos de redes sociales y enlazarlos a las respectivas cuentas de ArboVita.	2	Alan	No empezado	2					2	Viernes
	Detalles Generales										
	Ajustar la sección acorde a lo planteado en Sprint 1; Ajustar el diseño responsivo a distintos dispositivos y adaptar la sección a la estética general de la página.	2	Alan	No empezado	2					2	Viernes
	Total	60			60	14	14	9	9	14	

Referencias Consultadas:

Walsh, D. (2023). Cómo subir un proyecto a GitHub paso a paso. Hubspot. Recuperado de <https://blog.hubspot.es/website/subir-proyecto-github>.

MDN Web Docs. (s.f.). Primeros pasos en React. MDN Web Docs. Recuperado de https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Tools_and_testing/Client-side_JavaScript_frameworks/React_getting_started.

Geeksforgeeks. (2024). How to use Google Fonts in React?. Geeksforgeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/how-to-use-google-fonts-in-reactjs/>.

Pablo Gallardo Dev. (2022). 9. Subiendo proyecto a un repositorio en GitHub | Git básico | React en español [Video]. Youtube. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=PTmMqcWgB4U>.

CodeReview. (2023). Como CREAR una PAGINA WEB con REACT JS | DESDE 0 | Para principiantes [Video]. Youtube. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Js1E1XCZPoM>.