Bitácora Revisión de Modificaciones

Página Web "ArboVita"

A) Revisión del proyecto

Mejoras Sugeridas

Se realizó el Sprint 7 como se tenía planeado dado que no se presentaron ajustes adicionales en la actividad anterior.

Participante: Alan Saldaña

Reunión 2: Realización del Sprint 7-23 de Nov del 2024, 3 pm.

Se completaron todas las tareas correspondientes al Sprint 7, que incluyeron:

- 1. La implementación de la Sección de Noticias sobre el Medio Ambiente, con tres noticias, cada una con su título, imagen y enlace.
- 2. La creación de la Sección de Colaboradores Destacados, mostrando a colaboradores con su nombre, foto y descripción.

No se presentaron contratiempos y ambas secciones fueron desarrolladas conforme a los requerimientos iniciales.

Reunión 3: Revisión final y entrega-23 de Nov del 2024, 9 pm.

Se realizó una revisión general de todas las funcionalidades implementadas en el proyecto, incluyendo los Sprints 6 y 7.

1. Todas las secciones fueron verificadas y cumplieron con lo establecido.

B) Roles

Desarrollador y Scrum Máster: Alan Saldaña.

Modificaciones y Tareas para hacer:

Desarrollador

- Completar las tareas correspondientes al Sprint 7, que incluyen:
 - 1. Implementar la Sección de Noticias sobre el Medio Ambiente.
 - 2. Desarrollar la Sección de Colaboradores Destacados.

Scrum Máster

- Organizar las historias de usuario en el formato de Backlog.
- Actualizar y organizar las tareas del Sprint 7 en el formato correspondiente.

C) Ajustes

El proyecto fue concluido a pesar de los nuevos requerimientos agregados. No fue necesario agregar ajustes adicionales.

D) Liga GitHub:

https://github.com/Geekenduwu/arbo-vita

FORMATO PARA EL BACKLOG

Product backlog: Página Web "ArboVita"

Historias Completadas

ID Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
2	Como cliente, quiero un menú fijo en la Landing Page, que, al hacer clic en cualquier sección del menú, me desplace dentro de la misma página hacia la sección correspondiente, esto para facilitar la navegabilidad del sitio. Las secciones del menú deben ser: Inicio, Proyectos, Videos, Participa y Donar.	Menú	Concluida	4	Sprint 1	Alta	
3	Como cliente, quiero que el logo de ArboVita se adjunte y esté visible a un lado en el menú de navegación de la Landing Page para mantener la identidad visual en todo momento.	Logo	Concluida	2	Sprint 1	Alta	
4	Como cliente, quiero que la landing page de ArboVita tenga una primera sección de Inicio que incluya un título principal claro, una breve descripción del objetivo y misión de ArboVita, destacando la importancia del proyecto para captar la atención de los visitantes desde el inicio.	Inicio	Concluida	4	Sprint 1	Alta	
6	Como cliente, quiero una sección en la página que destaque la importancia de donar. Esta sección debe incluir un título claro, imágenes representativas, y un botón grande que dirija directamente a la página de donaciones de PayPal de la ONG, para que los usuarios puedan realizar donaciones personalizadas fácilmente.	Donaciones	Concluida	5	Sprint 2	Alta	
7	Como cliente, quiero una sección en la página donde se muestren imágenes con una breve descripción de los proyectos y eventos que se han desarrollado en ArboVita. Debe incluir un mapa general en Google Maps que marque todas las ubicaciones donde se ha reforestado.	Proyectos	Concluida	4	Sprint 2	Media	

9	Como cliente, quiero una sección en la página donde se presenten videos educativos sobre proyectos de reforestación y la importancia del medio ambiente. Los videos deben ser visualizados a través del reproductor de YouTube para que puedan ser fácilmente compartidos en redes sociales.	Videos	Concluida	5	Sprint 3	Media	
8	Como cliente, quiero una sección en la página para que los usuarios puedan inscribirse en eventos de reforestación. La sección debe incluir una breve explicación de la importancia de participar, y un formulario con campos para nombre, correo electrónico y número de participantes. El formulario debe tener un botón de confirmación y enviar la información a un correo para que un administrador pueda responder.	Participa	Concluida	5	Sprint 4	Media	
10	Como cliente, quiero un footer en la página que incluya la información de contacto de ArboVita, como dirección, teléfono y correo electrónico, junto con íconos de redes sociales y el logotipo de ArboVita.	Footer	Concluida	4	Sprint 4	Baja	
11	Como cliente, quiero un carrusel de fotos en la Landing Page que muestre imágenes relacionadas con el proyecto de ArboVita, para que los visitantes puedan visualizar rápidamente lo que se ha hecho en el proyecto y conectar con él.	Carrusel de fotos	Concluida	4	Sprint 4	Baja	
12	Como cliente, quiero agregar un apartado de testimonios en una sección existente de la página web de ArboVita, para que las personas puedan leer experiencias de quienes han participado en los proyectos y se animen a participar en futuros eventos.	Testimonios	Concluida	4	Sprint 5	Baja	
1	Como cliente, quiero que La Landing Page debe reflejar la temática de reforestación usando tonos verdes y marrones. Debe incluir fuentes sans-serif como 'Poppins', con espaciado y tamaños de fuente que aseguren buena legibilidad. Además, debe tener imágenes de alta resolución que representen el objetivo de ArboVita.	Estética Web	Concluida	1	Sprint 5	Baja	

5	Como cliente, quiero que la landing page de ArboVita sea responsivo en dispositivos móviles y de escritorio, asegurando que se adapte a diferentes tamaños de pantalla. La página debe ser fácil de navegar, con botones y secciones claramente visibles en ambos tipos de dispositivos.	Responsivo	Concluida	1	Sprint 5	Ваја	
13	Como cliente, quiero una sección que contenga preguntas y respuestas frecuentes sobre la ONG, donaciones y los proyectos, con cada pregunta en formato desplegable para facilitar el acceso a la información.	FAQ	Concluida	2	Sprint 6	Ваја	
14	Como cliente, quiero un calendario de Google Calendar, donde se muestren las fechas de los próximos eventos de reforestación, con una breve descripción de cada evento para que los usuarios se motiven a registrarse y participar.	Calendario	Concluida	2	Sprint 6	Ваја	
15	Como cliente, quiero una sección con al menos tres noticias sobre el medio ambiente que incluyan un título, breve descripción, una imagen y un enlace a la nota o el articulo externo para ampliar la información.	Noticias	Concluida	2	Sprint 7	Ваја	
16	Como cliente, quiero una sección que muestre a colaboradores destacados con su logotipo y una descripción general de los colaboradores de su aporte para motivar a otros a contribuir.	Donaciones	Concluida	2	Sprint 7	Ваја	

FORMATO SPRINT

Tareas Completadas

Duración	Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
1 SEMANA	ID de la historia #1				Horas	Hrs	Hrs	Hrs	Hrs	Hrs	SPRINT 1
	Definir la Paleta de Colores:										
	Investigar y seleccionar los colores a usar.	2	Alan	Concluido	2	2					Lunes
	Configurar Tipografía	2	Alan	Concluido	2	2					Lunes

	Elegir e implementar fuentes de letra								
	Ajustar el espaciado y tamaños de fuente para asegurar legibilidad y claridad.								
Versión	Incorporar Imágenes de Alta Resolución								
antigua de tarea, nueva en Sprint 3	Añadir imágenes que representen el objetivo de ArboVita en la página.	2	Alan	Concluido	2	2			Jueves
	Revisar Estética General								
	Asegurarse de que todos los elementos (colores, tipografía, imágenes) estén bien integrados y reflejen la temática de reforestación.	2	Alan	Concluido	2			2	Viernes
	ID de la historia #2								SPRINT 1
	Diseñar y Codificar el Menú Fijo								
	Crear el diseño visual del menú fijo, incluir las secciones Inicio, Proyectos, Videos, Participa y Donar, y codificarlo en React.	2	Alan	Concluido	2	2			Martes
	Implementar Desplazamiento Suave								
	Añadir identificadores a las secciones correspondientes de la página y usar React para implementar el comportamiento de desplazamiento suave.	1	Alan	Concluido	1		1		Miércoles
	ID de la historia #3								SPRINT 1
	Integrar el Logo en el Menú de Navegación	1	Alan	Concluido	1		1		Miércoles
	Colocar el logo de ArboVita en el menú de navegación de la Landing Page.		·						
	Ajustar el Estilo y la Posición del Logo								
	Ajustar el estilo del logo para que se vea bien en el menú y no interfiera con el diseño.	1	Alan	Concluido	1		1		Miércoles
	ID de la historia #4								SPRINT 1
	Crear el Título y Descripción de la Sección de Inicio	2	Alan	Concluido	2		2		Miercoles
		_		203.44	_		_		

	Agregar un título principal claro y una breve descripción del objetivo y misión de ArboVita en la primera sección de la landing page.									
	Estilizar la Sección de Inicio Aplicar estilos adecuados para el título y la descripción, asegurando que sean visualmente alineados con el diseño general de la página.	2	Alan	Concluido	2			2		Jueves
	ID de la historia #5									SPRINT 1
	Implementar Diseño Responsivo Asegurar que la landing page se adapte a									
Versión antigua,	diferentes tamaños de pantalla, tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio.	2	Alan	Concluido	2				2	Viernes
nueva en	Verificar Navegabilidad y Visibilidad									
Sprint 3	Probar y ajustar la navegación y la visibilidad de botones y secciones en diferentes dispositivos para garantizar claridad.	2	Alan	Concluido	2				2	Viernes
1 SEMANA	ID de la historia #6									SPRINT 2
	Crear Contenido Visual y Textual									
	Diseñar e implementar una sección con un título sobre la importancia de donar, incluir imágenes relevantes.	2	Alan	Concluido	2	2				Lunes
	Implementar Botón de Donación									
	Añadir un botón en la sección y que redirige al PayPal de la ONG. Asegurarse de que el botón sea funcional y esté correctamente vinculado.	2	Alan	Concluido	2	2				Lunes
	Detalles Generales									
	Ajustar la sección acorde a lo planteado en Sprint 1: 1. Ajustar el diseño responsivo a distintos dispositivos. 2. Ajustar la sección a la estetica general de la página.	1	Alan	Concluido	1		1			Martes
										SPRINT 2
	ID de la historia #7									
	ID de la historia #7 Diseñar y Añadir Descripción de Proyectos y Eventos	4 -	Al	0	4.5		4.5			
	Diseñar y Añadir Descripción de Proyectos y	1.5	Alan	Concluido	1.5		1.5			Martes

	Incluir un mapa de Google Maps que marque todas las ubicaciones de reforestación realizadas.									
	Detalles Generales									
	Ajustar la sección acorde a lo planteado en Sprint 1: 1. Ajustar el diseño responsivo a distintos dispositivos. 2. Ajustar la sección a la estética y diseño general de la página.	1	Alan	Concluido	1			1		Miercoles
1 SEMANA	ID de la historia #8									SPRINT 3
	Diseñar la Sección de Inscripción									
	Crear el diseño visual de la sección de inscripción, agregando el texto correspondiente, importancia de participa y fotos de eventos.	1	Alan	Concluido	1	1				Lunes
	Implementar el Formulario de Inscripción									
	Desarrollar e integrar el formulario con campos para nombre, correo electrónico y número de participantes, incluyendo el botón de confirmación.	2	Alan	Concluido	2	2				Lunes
	ID de la historia #9									SPRINT 3
	Crear Diseño de Sección para Videos									
	Crear el diseño visual para la sección de videos, incluyendo título y descripción	2	Alan	Concluido	2		1	1		Miércoles
	Integrar Videos de YouTube									
	Insertar los reproductores de YouTube en la sección diseñada y verificar que funcionen correctamente.	3	Alan	Concluido	3			1	2	Jueves
1 SEMANA	ID de la historia #8									SPRINT 4
	Configurar Envío de Información por Correo									
	Configurar la funcionalidad del formulario a un correo electrónico específico.	1	Alan	Concluido	1	1				Lunes
	ID de la historia #10									SPRINT 4
	Diseñar el Footer	2	Alan	Concluido	2	2				Lunes

C	Prograd diseña vigual dal factor, incluyanda										
	Crear el diseño visual del footer, incluyendo										
	espacio para la dirección, teléfono, correo electrónico, íconos de redes sociales y el										
	logotipo.										
In	itegrar Información de Contacto y Logotipo										
	regar la dirección, teléfono, correo electrónico	1	Alan	Concluido	1	1					Lunes
7.8.	y el logotipo de ArboVita al footer.										
	Añadir Íconos de Redes Sociales										
Ins	sertar íconos de redes sociales y enlazarlos a	1	Alan	Concluido	1		1				Martes
	las respectivas cuentas de ArboVita.										
	ID de la historia #11										SPRINT 4
	Implementar Carrusel de Fotos										
	esarrollar e integrar un carrusel de fotos en la										
Lan	nding Page que incluya un diseño alineado con	2	Alan	Concluido	2			2			Miércoles
	la estética del sitio. Probar su correcto										
	funcionamiento.										
	Agregar Imágenes										
Se	eleccionar y cargar imágenes relevantes del										
	proyecto en el carrusel. Verificar que las	2	Alan	Concluido	2				1	1	Viernes
	imágenes se muestren correctamente y no interfieran con la visualización.										
1/2 SEMANA	ID de la historia #12										SPRINT 5
	Implementar Apartado de Testimonios										
	Crear la estructura y diseño del apartado de	2	Alan	Concluido	2	2					Lunco
	estimonios en una sección. El apartado debe	2	Alan	Concluido	2	2					Lunes
pen	mitir la visualización de múltiples testimonios de manera organizada.										
	Implementar imágenes y textos										
In	nplementar el texto de cada testimonio y las										
	nágenes de los participantes a la estructura	2	Alan	Concluido	2		2				Miércoles
	creada.	_	7 115.11	555.0.00	_		_				
	ID de la historia #1										SPRINT 5
	Detalles de Estética										
	Ajustar las sección creadas acorde a lo	1	Alan	Concluido	1			1			Viornos
p	planteado en Sprint 1: Ajustar la sección a la	1	Alan	Concluido	1			1			Viernes
	antática y disaña ganaral da la nágina										
	estética y diseño general de la página.										
	ID de la historia #5										SPRINT 5

		l								
Ajustar las secciones acorde a lo planteado en										
Sprint 1: Ajustar el diseño responsivo de las										
secciones creadas a distintos dispositivos.										
ID de la historia #13				Horas	Hrs	Hrs	Hrs	Hrs	Hrs	SPRINT 6
Crear la estructura HTML para la sección de										
preguntas frecuentes, incluyendo al menos 5	1	Alan	Concluido	1	1					Viernes
preguntas y respuestas.										
Diseñar e implementar los estilos CSS para que										
los desplegables sean visualmente claros y	1	Alan	Concluido	1	1					Viernes
funcionales.										
ID de la historia #14										SPRINT 6
Crear la estructura para el calendario de Google										
Calendar. Agregar al menos 3 eventos con fecha,	1	Alan	Concluido	1		1				Viernes
hora, ubicación y descripción.										
Implementar y ajustar el calendario en el código										
para que el calendario tenga un diseño limpio y	1	Alan	Concluido	1		1				Viernes
sea fácilmente legible y adaptable.										
ID de la historia #15										SPRINT 7
Crear la estructura HTML para mostrar al menos										
3 noticias con título, imagen y enlace a más	1	Alan	Concluido	1				1		Sábado
información.										
Diseñar la sección con CSS para que las noticias										
estén organizadas en un formato visualmente	1	Alan	Concluido	1				1		Sábado
atractivo y responsivo.										
ID de la historia #16										SPRINT 7
Crear la estructura HTML para mostrar al menos	1	Alon	Concluide	1					1	Cábada
3 colaboradores con su logo y descripción.	1	Alan	Concluido	1					1	Sábado
Implementar los estilos CSS para que los										
colaboradores se muestren en un diseño de	1	Alan	Concluido	1					1	Sábado
tarjetas.										