Formato para el backlog

Product backlog: Pagina Web "ArboVita"

Elaborado por: Alan Emmanuel Saldaña Carvajal

GitHub: https://github.com/Geekenduwu/arbo-vita

Jira:

https://alan123sc.atlassian.net/jira/software/projects/A10/boards/2/backlog?atlOrigin=eyJpljoiM2FjY2EyNTU1ZGRhNGlyOG IxZTQ2NGRmMDAxYzRiZDgiLCJwljoiaiJ9

Historias en Proceso o No empezadas

ID Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
8	Como cliente, quiero una sección en la página para que los usuarios puedan inscribirse en eventos de reforestación. La sección debe incluir una breve explicación de la importancia de participar, fotos de eventos, y un formulario con campos para nombre, correo electrónico y número de participantes. El formulario debe tener un botón de confirmación y enviar la información a un correo para que un administrador pueda responder.	Participa	No empezada	5	Sprint 3	Media	
9	Como cliente, quiero una sección en la página donde se presenten videos educativos sobre proyectos de reforestación y la importancia del medio ambiente. Los videos deben ser visualizados a través del reproductor de YouTube para que puedan ser fácilmente compartidos en redes sociales.	Videos	No empezada	5	Sprint 3	Baja	
10	Como cliente, quiero un footer en la página que incluya la información de contacto de ArboVita, como dirección, teléfono y correo electrónico, junto con íconos de redes sociales y el logotipo de ArboVita.	Footer	No empezada	4	Sprint 3	Baja	
1	Como cliente, quiero que La Landing Page debe reflejar la temática de reforestación usando tonos verdes y marrones. Debe incluir fuentes sans-serif como 'Roboto' o 'Poppins', con espaciado y tamaños de fuente que aseguren buena legibilidad. Además, debe tener imágenes de alta resolución que representen el objetivo de ArboVita.	Estética Web	En proceso de aplicar las especificaciones en las demás secciones a crear.	1	Sprint 3	Baja	Concluido en Sección Inicio y Menú, Donaciones y Proyectos

5	Como cliente, quiero que la landing page de ArboVita sea responsivo en dispositivos móviles y de escritorio, asegurando que se adapte a diferentes tamaños de pantalla. La página debe ser fácil de navegar, con botones y secciones claramente visibles en ambos tipos de dispositivos.	Responsivo	En proceso de aplicar las especificaciones en las demás secciones a crear.	1	Sprint 3	Baja	Concluido en Sección Inicio y Menú, Donaciones y Proyectos
---	--	------------	--	---	----------	------	--

Historias Completadas

ID Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
2	Como cliente, quiero un menú fijo en la Landing Page, que, al hacer clic en cualquier sección del menú, me desplace dentro de la misma página hacia la sección correspondiente, esto para facilitar la navegabilidad del sitio. Las secciones del menú deben ser: Inicio, Proyectos, Videos, Participa y Donar.	Menú	Concluida	4	Sprint 1	Alta	
3	Como cliente, quiero que el logo de ArboVita se adjunte y esté visible a un lado en el menú de navegación de la Landing Page para mantener la identidad visual en todo momento.	Logo	Concluida	2	Sprint 1	Alta	
4	Como cliente, quiero que la landing page de ArboVita tenga una primera sección de Inicio que incluya un título principal claro, una breve descripción del objetivo y misión de ArboVita, destacando la importancia del proyecto para captar la atención de los visitantes desde el inicio.	Inicio	Concluida	4	Sprint 1	Alta	
6	Como cliente, quiero una sección en la página que destaque la importancia de donar. Esta sección debe incluir un título claro, imágenes representativas, y un botón grande que dirija directamente a la página de donaciones de PayPal de la ONG, para que los usuarios puedan realizar donaciones personalizadas fácilmente.	Donaciones	Concluida	5	Sprint 2	Alta	
7	Como cliente, quiero una sección en la página donde se muestren imágenes con una breve descripción de los proyectos y eventos que se han desarrollado en ArboVita. Debe incluir un mapa general en Google Maps que marque todas las ubicaciones donde se ha reforestado.	Proyectos	Concluida	4	Sprint 2	Media	

Formato Sprint: Pagina Web "ArboVita"

Tareas No Empezadas

Duración	Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
1 SEMANA	ID de la historia #8										SPRINT 3
	Diseñar la Sección de Inscripción										
	Crear el diseño visual de la sección de inscripción, agregando el texto correspondiente, importancia de participa y fotos de eventos.	1	Alan	No empezado	1	1					Lunes
	Implementar el Formulario de Inscripción										
	Desarrollar e integrar el formulario con campos para nombre, correo electrónico y número de participantes, incluyendo el botón de confirmación.	2	Alan	No empezado	2	2					Lunes
	Configurar Envío de Información por Correo										
	Configurar la funcionalidad del formulario a un correo electrónico específico.	io a un 1	Alan	No empezado	1		1				Martes
	ID de la historia #9										SPRINT 3
	Crear Diseño de Sección para Videos										
	Crear el diseño visual para la sección de videos, incluyendo título y descripción	2	Alan	No empezado	2		2				Martes
	Integrar Videos de YouTube										
	Insertar los reproductores de YouTube en la sección diseñada y verificar que funcionen correctamente.	2	Alan	No empezado	2			2			Miércoles
	ID de la historia #10										SPRINT 3
	Diseñar el Footer										
	Crear el diseño visual del footer, incluyendo espacio para la dirección, teléfono, correo electrónico, íconos de redes sociales y el logotipo.	1	Alan	No empezado	1				1		Jueves
	Integrar Información de Contacto y Logotipo	1	Alan	No empezado	1				1		Jueves

Agregar la dirección, teléfono, correo electrónico y el logotipo de ArboVita al footer.										
Añadir Íconos de Redes Sociales										
Insertar íconos de redes sociales y enlazarlos a las respectivas cuentas de ArboVita.	1	Alan	No empezado	1					1	Viernes
ID de la historia #1										SPRINT 3
Detalles de Estética										
Ajustar las sección creadas acorde a lo planteado en Sprint 1: Ajustar la sección a la estética y diseño general de la página.	1	Alan	No empezado	1					1	SPRINT 3
ID de la historia #5										SPRINT 3
Detalles Responsivos										
Ajustar las secciones acorde a lo planteado en Sprint 1: Ajustar el diseño responsivo de las secciones creadas a distintos dispositivos.	1	Alan	No empezado	1					1	SPRINT 3
Total	13			13	3	3	2	2	3	

Tareas Completadas

Duración	Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
1 SEMANA	ID de la historia #1				Horas	Hrs	Hrs	Hrs	Hrs	Hrs	SPRINT 1
	Implementar la Paleta de Colores:										
	Implementar los colores a usar al código.	2	Alan	Concluido	2	2					Lunes
	Configurar Tipografía		2 Alan	Concluido para Sección 1 y Menú		2					
Versión	Implementar fuentes de letra	2			2						Lunes
antigua de tarea,	Ajustar el espaciado y tamaños de fuente para asegurar legibilidad y claridad.	2			2	2					Lulles
nueva en Sprint 3	Incorporar Imágenes de Alta Resolución	2	Alan	Concluido para Sección 1 y Menú	2		2				Jueves

Añadir imágenes que representen el objetivo de ArboVita en la página.										
Revisar Estética General Asegurarse de que todos los elementos (colores, tipografía, imágenes) estén bien integrados y reflejen la temática de reforestación.	2	Alan	Concluido para Sección 1 y Menú	2					2	Viernes
ID de la historia #2					Hrs	Hrs	Hrs	Hrs	Hrs	SPRINT 1
Diseñar y Codificar el Menú Fijo	2	Alan	Concluido	2		2				Martes
Crear el diseño visual del menú fijo, incluir las secciones Inicio, Proyectos, Videos, Participa y Donar, y codificarlo en React.										
Implementar Desplazamiento Suave										
Añadir identificadores a las secciones correspondientes de la página y usar React para implementar el comportamiento de desplazamiento suave.	1	Alan	Concluido	1			1			Miércoles
ID de la historia #3										SPRINT 1
Integrar el Logo en el Menú de Navegación										
Colocar el logo de ArboVita en el menú de navegación de la Landing Page.	1	Alan	Concluido	1			1			Miércoles
Ajustar el Estilo y la Posición del Logo										
Ajustar el estilo del logo para que se vea bien en el menú y no interfiera con el diseño.	1	Alan	Concluido	1			1			Miércoles
ID de la historia #4										SPRINT 1
Crear el Título y Descripción de la Sección de Inicio										
Agregar un título principal claro y una breve descripción del objetivo y misión de ArboVita en la primera sección de la landing page.	2	Alan	Concluido	2			2			Miércoles
Estilizar la Sección de Inicio										
Aplicar estilos adecuados para el título y la descripción, asegurando que sean visualmente alineados con el diseño general de la página.	2	Alan	Concluido	2				2		Jueves
ID de la historia #5										SPRINT 1
Implementar Diseño Responsivo	2	Alan		2					2	Viernes

Versión antigua	Asegurar que la landing page se adapte a diferentes tamaños de pantalla, tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio.			Concluido para Sección 1 y Menú						
de tarea,	Verificar Navegabilidad y Visibilidad									
nueva en Sprint 3	Probar y ajustar la navegación y la visibilidad de botones y secciones en diferentes dispositivos para garantizar claridad.	2	Alan	Concluido para Sección 1 y Menú	2				2	Viernes
1 SEMANA	ID de la historia #6									SPRINT 2
	Crear Contenido Visual y Textual									
	Diseñar e implementar una sección con un título sobre la importancia de donar, incluir imágenes relevantes.	2	Alan	Concluido	2	2				Lunes
	Implementar Botón de Donación									
	Añadir un botón en la sección y que redirige al PayPal de la ONG. Asegurarse de que el botón sea funcional y esté correctamente vinculado.	2	Alan	Concluido	2	2				Lunes
	Detalles Generales									
	Ajustar la sección acorde a lo planteado en Sprint 1: 1. Ajustar el diseño responsivo a distintos dispositivos. 2. Ajustar la sección a la estética general de la página.	1	Alan	Concluido	1		1			Martes
	ID de la historia #7									SPRINT 2
	Diseñar y Añadir Descripción de Proyectos y Eventos	1.5	Alon	Canaluida	1.5		1.5			Martaa
	Crear una sección que muestre imágenes con descripciones breves de los proyectos.	1.5	Alan	Concluido	1.5		1.5			Martes
	Integrar Mapa de Google Maps									
	Incluir un mapa de Google Maps que marque todas las ubicaciones de reforestación realizadas.	1.5	Alan	Concluido	1.5		1.5			Martes
	Detalles Generales									
	Ajustar la sección acorde a lo planteado en Sprint 1: 1. Ajustar el diseño responsivo a distintos dispositivos. 2. Ajustar la sección a la estética y diseño general de la página.	1	Alan	Concluido	1			1		Miércoles

Reporte para Sprint 3

- Las historias completadas y las que están pendientes o en proceso se han dividido en secciones separadas para mejorar la claridad y el seguimiento en el backlog. Ademas, las tareas completadas y sus versiones anteriores han sido reorganizadas, separando aquellas que aún no se han iniciado en el Formato Sprint.
- Durante el Sprint 2, se finalizaron las historias ID 6 y 7. Estas historias y las tareas relacionadas se han completado y trasladado a la sección de Historias y Tareas Completadas.
- Las tareas e historias finalizadas en los Sprints 1 y 2 se han movido a la nueva sección de Historias y Tareas Completadas.
- La historia ID 8, que no fue completada durante el Sprint 2, ha sido reasignada al Sprint 3 junto con sus tareas pendientes. Se empezará con el desarrollo de esta historia al inicio del Sprint 3. Este ajuste no ha afectado la duración total del Sprint 3.
- Debido a la reasignación de la historia ID 8 al Sprint 3, se ajustaron los días y horas planificados para su desarrollo, adaptando la carga de trabajo a las nuevas prioridades.
- Las historias con ID 1 y 5 han reducido su prioridad debido a la creación de nuevas tareas específicas para ellas, por lo que se han reubicado al final. Estas nuevas tareas se abordarán una vez que se completen las historias principales del Sprint 3. Las nuevas tareas se basan en versiones anteriores de tareas de pasados Sprints, las cuales han sido movidas a la sección de "Tareas Completadas". Esto permitirá concluir de mejor manera lo pendiente del ID 1 y 5, que a su vez ayudará a unificar lo realizado en el Sprint 3.
- Se eliminaron tres tareas bajo el título de "Detalles Generales", asociadas a las historias ID 8, 9 y 10, que hacían referencia a "Ajustar la sección acorde a lo planteado en el Sprint 1". Esto permitió crear las nuevas tareas para las historias ID 1 y 5 que se mencionó en el punto anterior.

Referencias Consultadas

CodeReview. (2023). Como CREAR una PAGINA WEB con REACT JS | DESDE 0 | Para principiantes [Video]. Youtube. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Js1E1XCZPoM.

Hands-On QA. (2020). Tablero Scrum en Jira, Hands-on QA, VJ-7. [Video]. Youtube. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=8tePf05YrGQ.

KevinG. (2022). Como INSERTAR UBICACION de GOOGLE MAPS a tú página con HTML5 Clase #13 CURSO COMPLETO HTML5 [Video]. Youtube. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=H7o-fQUVRBU.

Pyarmando Academy. (2022). Como Actualizar mi Repositorio en GitHub [Video]. Youtube. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=_69hncq_Azo.

Rehkopf, M. (s.f.). Historias de usuario con ejemplos y plantilla. Recuperado de https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/user-stories.