Proyecto: Pagina Web "ArboVita"

Reuniones realizadas en Sprint 3.

Reunión 1. Avances 1

Dia: Lunes Hora: 7 pm

Resumen de Reunión:

Se logró diseñar la sección de inscripción y se implementó el formulario de inscripción, ambas tareas fueron completadas y fueron aceptas. Sin embargo, la configuración del envío de información a un correo no se completó y quedó pendiente para futuras reuniones.

Reunión 2. Avances 2

Dia: Miércoles Hora: 7 pm

Resumen de Reunión:

Se revisó nuevamente la tarea de configurar el envío de información al correo, la cual no se completó debido a problemas técnicos imprevistos que requirieron más tiempo del anticipado, y se decidió trasladarla al siguiente Sprint 4. Por otro lado, se presentó el diseño de la sección para videos, fue completado y aprobada.

Reunión 3. Avances 3 y Revisión de Sprint

Dia: Viernes Hora: 7 pm

Resumen de Reunión:

Durante esta reunión, se integraron y mostraron los videos correctamente de YouTube para la sección de Videos, los videos seleccionados para la sección fueron aprobados. Se mostró todo el avance realizado en el proyecto en este Sprint 3 y se discutieron los ajustes necesarios para el siguiente Sprint 4.

Resumen General del Sprint 3:

Se desarrollaron las historias ID 8 e ID 9. Sin embargo, una de las tareas asociadas al ID 8 no fue completada debido a algunas complicaciones. Todo lo demás se finalizó correctamente.

Ajustes para el siguiente Sprint:

- Debido a la tarea no completada, "Configurar envío de información por correo", tanto el ID 8 como dicha tarea se trasladaron al Sprint 4.
- El estado del ID 8 y su tarea pendiente se actualizó a "En proceso de agregar la funcionalidad (...)".
- La tarea se ajustó a la calendarización planificada del Sprint 4 y se comenzará a trabajar en ella. No se modificó la duración del Sprint 4.

Calendario de Reuniones por realizar - Sprint 4

Reunión 1. Lunes - Revisión de avances iniciales

Día: Lunes Hora: 7 PM

Asistentes: Alan Saldaña y Paulina Domínguez.

Objetivo:

 Enfocarse en completar la tarea pendiente del ID 8 (configurar envío de información por correo).

 Revisar y probar la funcionalidad del formulario para asegurarse de que la información se envíe correctamente al correo predeterminado.

Tareas esperadas:

- **ID 8**: Configurar el envío de información por correo electrónico a través del formulario completado en el Sprint anterior.

Reunión 2. Miércoles - Avances intermedios

Día: Miércoles Hora: 7 PM

Asistentes: Alan Saldaña y Paulina Domínguez.

Objetivo:

- Trabajar en el diseño y desarrollo del ID 10 (footer).
- Asegurarse de que la integración del logotipo y la información de contacto en el footer.
- Revisión del avance de la implementación de los íconos de redes sociales.

Tareas esperadas:

ID 10:

- Diseñar el footer.
- Integrar la información de contacto (dirección, teléfono, correo).

Añadir el logotipo de ArboVita y los íconos de redes sociales.

Reunión 3. Viernes - Revisión final del Sprint

Día: Viernes Hora: 7 PM

Asistentes: Alan Saldaña y Paulina Domínguez.

Objetivo:

- Revisión completa del carrusel de fotos.
- Asegurarse de que todas las imágenes se muestren correctamente en la página web "ArboVita"
- Revisar el estado final de todas las tareas del Sprint 4, hacer una demostración del producto y planificar ajustes para el siguiente Sprint.

Tareas esperadas:

ID 11:

- Implementar el carrusel de fotos.
- Cargar imágenes relevantes del proyecto.
- Probar el funcionamiento y estética del carrusel en la página principal.

Formato para el backlog

Product backlog: Pagina Web "ArboVita"

GitHub: https://github.com/Geekenduwu/arbo-vita

Jira:

https://alan123sc.atlassian.net/jira/software/projects/A10/boards/2/backlog?atlOrigin=eyJpljoiM2FjY2EyNTU1Z GRhNGIyOGIxZTQ2NGRmMDAxYzRiZDgiLCJwljoiaiJ9

Historias en Proceso o No empezadas

ID Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
8	Como cliente, quiero una sección en la página para que los usuarios puedan inscribirse en eventos de reforestación. La sección debe incluir una breve explicación de la importancia de participar, y un formulario con campos para nombre, correo electrónico y número de participantes. El formulario debe tener un botón de confirmación y enviar la información a un correo para que un administrador pueda responder.	Participa	En proceso de agregar la funcionalidad de recibir la información del formulario a un correo predeterminado.	5	Sprint 4	Media	Formulario Completad o
10	Como cliente, quiero un footer en la página que incluya la información de contacto de ArboVita, como dirección, teléfono y correo electrónico, junto con íconos de redes sociales y el logotipo de ArboVita.	Footer	No empezada	4	Sprint 4	Baja	
11	Como cliente, quiero un carrusel de fotos en la Landing Page que muestre imágenes relacionadas con el proyecto de ArboVita, para que los visitantes puedan visualizar rápidamente lo que se ha hecho en el proyecto y conectar con él.	Carrusel de fotos	No empezada	4	Sprint 4	Baja	
12	Como cliente, quiero agregar un apartado de testimonios en una sección existente de la página web de ArboVita, para que las personas puedan leer experiencias de quienes han participado en los proyectos y se animen a participar en futuros eventos.	Testimonios	No empezada	4	Sprint 5	Baja	

1	Como cliente, quiero que La Landing Page debe reflejar la temática de reforestación usando tonos verdes y marrones. Debe incluir fuentes sans-serif como 'Roboto' o 'Poppins', con espaciado y tamaños de fuente que aseguren buena legibilidad. Además, debe tener imágenes de alta resolución que representen el objetivo de ArboVita.		En proceso de aplicar las especificaciones en las demás secciones a crear.	1	Sprint 5	Baja	Concluido en Sección Inicio y Menú, Donaciones y Proyectos
5	Como cliente, quiero que la landing page de ArboVita sea responsivo en dispositivos móviles y de escritorio, asegurando que se adapte a diferentes tamaños de pantalla. La página debe ser fácil de navegar, con botones y secciones claramente visibles en ambos tipos de dispositivos.	Responsivo	En proceso de aplicar las especificaciones en las demás secciones a crear.	1	Sprint 5	Baja	Concluido en Sección Inicio y Menú, Donaciones y Proyectos

Historias Completadas

ID Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
2	Como cliente, quiero un menú fijo en la Landing Page, que, al hacer clic en cualquier sección del menú, me desplace dentro de la misma página hacia la sección correspondiente, esto para facilitar la navegabilidad del sitio. Las secciones del menú deben ser: Inicio, Proyectos, Videos, Participa y Donar.	Menú	Concluida	4	Sprint 1	Alta	
3	Como cliente, quiero que el logo de ArboVita se adjunte y esté visible a un lado en el menú de navegación de la Landing Page para mantener la identidad visual en todo momento.	Logo	Concluida	2	Sprint 1	Alta	
4	Como cliente, quiero que la landing page de ArboVita tenga una primera sección de Inicio que incluya un título principal claro, una breve descripción del objetivo y misión de ArboVita, destacando la importancia del proyecto para captar la atención de los visitantes desde el inicio.	Inicio	Concluida	4	Sprint 1	Alta	

6	Como cliente, quiero una sección en la página que destaque la importancia de donar. Esta sección debe incluir un título claro, imágenes representativas, y un botón grande que dirija directamente a la página de donaciones de PayPal de la ONG, para que los usuarios puedan realizar donaciones personalizadas fácilmente.	Donaciones	Concluida	5	Sprint 2	Alta	
7	Como cliente, quiero una sección en la página donde se muestren imágenes con una breve descripción de los proyectos y eventos que se han desarrollado en ArboVita. Debe incluir un mapa general en Google Maps que marque todas las ubicaciones donde se ha reforestado.	Proyectos	Concluida	4	Sprint 2	Media	
9	Como cliente, quiero una sección en la página donde se presenten videos educativos sobre proyectos de reforestación y la importancia del medio ambiente. Los videos deben ser visualizados a través del reproductor de YouTube para que puedan ser fácilmente compartidos en redes sociales.	Videos	Concluida	5	Sprint 3	Media	

Tareas No Empezadas o En Proceso

Duración	Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
1 SEMANA	ID de la historia #8										SPRINT 4
	Configurar Envío de Información por Correo			En proceso de							
	Configurar la funcionalidad del formulario a un correo electrónico específico.	1	Alan	Aplicar la Funcionalidad	1	1					Lunes
	ID de la historia #10										SPRINT 4
	Diseñar el Footer										
	Crear el diseño visual del footer, incluyendo espacio para la dirección, teléfono, correo	2	Alan	No empezado	2	2					Miércoles

	electrónico, íconos de redes sociales y el										
	logotipo.										
	Integrar Información de Contacto y Logotipo	1	Alan	No empezado	1	1					Miércoles
	Agregar la dirección, teléfono, correo electrónico y el logotipo de ArboVita al footer.	,	Alan	No empezado	•	'					ivilercoles
	Añadir Íconos de Redes Sociales	4			,						N 41 / 1
	Insertar íconos de redes sociales y enlazarlos a las respectivas cuentas de ArboVita.	1	Alan	No empezado	1		1				Miércoles
	ID de la historia #11										SPRINT 4
	Implementar Carrusel de Fotos										
	Desarrollar e integrar un carrusel de fotos en la Landing Page que incluya un diseño alineado con la estética del sitio. Probar su correcto funcionamiento.	2	Alan	No empezado	2			2			Viernes
	Agregar Imágenes										
	Seleccionar y cargar imágenes relevantes del proyecto en el carrusel. Verificar que las imágenes se muestren correctamente y no interfieran con la visualización.	2	Alan	No empezado	2				1	1	Viernes
1/2 SEMANA	ID de la historia #12										SPRINT 5
	Implementar Apartado de Testimonios										
	Crear la estructura y diseño del apartado de testimonios en una sección. El apartado debe permitir la visualización de múltiples testimonios de manera organizada.	2	Alan	No empezado	2	2					
	Implementar imágenes y textos										
	Implementar el texto de cada testimonio y las imágenes de los participantes a la estructura creada.	2	Alan	No empezado	2		2				
	ID de la historia #1										SPRINT 5
	Detalles de Estética	1	Alan	No empezado	1			1			

Ajustar las sección creadas acorde a lo planteado en Sprint 1: Ajustar la sección a la estética y diseño general de la página.										
ID de la historia #5										SPRINT 5
Detalles Responsivos										
Ajustar las secciones acorde a lo planteado en Sprint 1: Ajustar el diseño responsivo de las secciones creadas a distintos dispositivos.	1	Alan	No empezado	1			1			
Total	15			15	6	3	4	1	1	

Tareas Completadas

Duración	Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
1 SEMANA	ID de la historia #1				Horas	Hrs	Hrs	Hrs	Hrs	Hrs	SPRINT 1
	Definir la Paleta de Colores:										
	Investigar y seleccionar los colores a usar.	2	Alan	Concluido	2	2					Lunes
	Configurar Tipografía										
	Elegir e implementar fuentes de letra	2	Concluido para Alan Sección 1 y	2	2					Lunes	
Versión	Ajustar el espaciado y tamaños de fuente para asegurar legibilidad y claridad.			Menú							
antigua de tarea,	Incorporar Imágenes de Alta Resolución			Concluido para							
nueva en Sprint 3	Añadir imágenes que representen el objetivo de ArboVita en la página.	2	Alan	Sección 1 y Menú	2		2				Jueves
	Revisar Estética General			Canalida nasa							
	Asegurarse de que todos los elementos (colores, tipografía, imágenes) estén bien	2	Alan	Concluido para Sección 1 y Menú	2					2	Viernes

integrados y reflejen la temática de reforestación.									
ID de la historia #2									SPRINT 1
Diseñar y Codificar el Menú Fijo									
Crear el diseño visual del menú fijo, incluir las secciones Inicio, Proyectos, Videos, Participa y Donar, y codificarlo en React.	2	Alan	Concluido	2	2				Martes
Implementar Desplazamiento Suave									
Añadir identificadores a las secciones correspondientes de la página y usar React para implementar el comportamiento de desplazamiento suave.	1	Alan	Concluido	1		1			Miércoles
ID de la historia #3									SPRINT 1
Integrar el Logo en el Menú de Navegación	1	Alan	Concluido	1		1			Miércoles
Colocar el logo de ArboVita en el menú de navegación de la Landing Page.									
Ajustar el Estilo y la Posición del Logo									
Ajustar el estilo del logo para que se vea bien en el menú y no interfiera con el diseño.	1	Alan	Concluido	1		1			Miércoles
ID de la historia #4									SPRINT 1
Crear el Título y Descripción de la Sección de Inicio									
Agregar un título principal claro y una breve descripción del objetivo y misión de ArboVita en la primera sección de la landing page.	2	Alan	Concluido	2		2			Miércoles
Estilizar la Sección de Inicio									
Aplicar estilos adecuados para el título y la descripción, asegurando que sean visualmente alineados con el diseño general de la página.	2	Alan	Concluido	2			2		Jueves
ID de la historia #5									SPRINT 1
Implementar Diseño Responsivo	2	Alan		2				2	Viernes

Versión antigua,	Asegurar que la landing page se adapte a diferentes tamaños de pantalla, tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio.			Concluido para Sección 1 y Menú						
nueva en	Verificar Navegabilidad y Visibilidad			Concluido novo						
Sprint 3	Probar y ajustar la navegación y la visibilidad de botones y secciones en diferentes dispositivos para garantizar claridad.	2	Alan	Concluido para Sección 1 y Menú	2				2	Viernes
1 SEMANA	ID de la historia #6									SPRINT 2
	Crear Contenido Visual y Textual									
	Diseñar e implementar una sección con un título sobre la importancia de donar, incluir imágenes relevantes.	2	Alan	Concluido	2	2				Lunes
	Implementar Botón de Donación									
	Añadir un botón en la sección y que redirige al PayPal de la ONG. Asegurarse de que el botón sea funcional y esté correctamente vinculado.	2	Alan	Concluido	2	2				Lunes
	Detalles Generales									
	Ajustar la sección acorde a lo planteado en Sprint 1: 1. Ajustar el diseño responsivo a distintos dispositivos. 2. Ajustar la sección a la estética general de la página.	1	Alan	Concluido	1		1			Martes
	ID de la historia #7									SPRINT 2
	Diseñar y Añadir Descripción de Proyectos y Eventos	4.5	Alex	Canalisida	4.5		1.5			Mortos
	Crear una sección que muestre imágenes con descripciones breves de los proyectos.	1.5	Alan	Concluido	1.5		1.5			Martes
	Integrar Mapa de Google Maps									
	Incluir un mapa de Google Maps que marque todas las ubicaciones de reforestación realizadas.	1.5	Alan	Concluido	1.5		1.5			Martes
	Detalles Generales									
	Ajustar la sección acorde a lo planteado en Sprint 1: 1. Ajustar el diseño responsivo a distintos dispositivos. 2. Ajustar la sección a la estética y diseño general de la página.	1	Alan	Concluido	1			1		Miércoles

1	ID de la historia #8									CDDINT 2
SEMANA	id de la historia #8									SPRINT 3
	Diseñar la Sección de Inscripción									
	Crear el diseño visual de la sección de									
	inscripción, agregando el texto	1	Alan	Concluido	1	1				Lunes
	correspondiente, importancia de participa y fotos de eventos.									
	Implementar el Formulario de Inscripción									
	Desarrollar e integrar el formulario con campos para nombre, correo electrónico y número de participantes, incluyendo el botón de confirmación.	2	Alan	Concluido	2	2				Lunes
	ID de la historia #9									SPRINT 3
	Crear Diseño de Sección para Videos									
	Crear Diseño de Sección para Videos Crear el diseño visual para la sección de videos, incluyendo título y descripción	2	Alan	Concluido	2		1	1		Miércoles
	Crear el diseño visual para la sección de	2	Alan	Concluido	2		1	1		Miércoles
	Crear el diseño visual para la sección de videos, incluyendo título y descripción	3	Alan Alan	Concluido	3		1	1	2	Miércoles